Protokoll der HiS-Projektbeiratssitzung vom 10.11.16

TOP 1:

TOP 2:

TOP 3:

TOP 5:

TOP 6:

Projektstand /-vorstellung in Medienentwicklung und -praxis Senatsausschuss

aktueller Stand und Mdglichkeiten des HiS Systems wurde berichtet
Ansicht des RZ: HiS ist noch weiterhin ausbaufahig, aber soweit stabil
Vereinfachung der Heterogenitadt, am Bsp. Leistungsiibersicht

Bericht AG Studienorganisation und -verwaltung

neue Studiengdnge werden automatisch in HiS abgebildet

Variante 1: neue Prifungsordnung -> wird so weitergeben, alte POs laufen aus, dann
Ubertrag in HiS

Variante 2: keine neue Prifungsordnung

Neue Priifungsordnung ist bei Umstellung nicht zwangslaufig

Frihestens sind alle im WS 20/21 umgestellt

Leistungsiibersicht: Ab Version 8.0 kdnnen alle Fakultiten die neue LU abrufen, vorerst
jedoch nur eine interne Version flr das Prifungsamt

AG Modulhandbiicher

Bericht Gber aktuellen Stand
Sollen Modulhandbicher vereinheitlicht werden?

Sportinstitut

Technische Voraussetzungen sind nicht gegeben (nicht in SAP) und auch nicht geplant
Universitat soll sich um eine einheitliche Linie bemiihen, Dokumente ebenfalls in englischer
Sprache fir Organisationseinheiten zu Verfligung zu stellen

(ebenfalls in Einklang mit Corporate Design und der medizinischen Fakultat)

Vorrangig wird dies eine SAP Anderung sein, als Vorlage fiir HiS und weitere Stellen

Version 8.0

Umstellung am 16.11.16

Studiengdnge die schon in HiS eingestellt sind, werden organisatorisch auch nur noch in HiS
angeboten (von LSF nach HiS)

Veranstaltungsinhalte werden nun direkt in der Ubersicht angezeigt, Veranstaltungen
miissen nicht mehr extra ge6ffnet werden

Vorstellung Rollen- und Rechtekonzept



TOP 7:

TOP 8:

TOP 9:

Auflistung der verschiedenen Rollen und Rechte
Hoch konfigurierbar, aber stark angepasst flir unsere Uni
Bugtracker / Fehlersammelstelle

3/4 der Tickets die Seit 2011 erstellt wurden sind fertig bearbeitet (liber 1100)

Einblick: Bundesweites Votingverfahren fir HiS Funktionalitaten

Kurze Ubersicht

Verschiedenes

Gratulation an Entwicklungsteam
Noch nicht alle Rdume kénnen lber HiS zuverlassig gebucht werden



