Zentraler Projektwettbewerb SVB

allg. Zeitstrahl

Projektebene	SVB-Gremium	StuRa	Rektorat / ZUV / ...

SVB-Gremium erwirkt → **StuRa:** Beschluss Ausschreibung zentraler Projektwettbewerb **ca. Ende WS**

Lehrende/Institute, frühere Antragsteller*innen, Studiendekan*innen, ... ← Information, Werbung, Veröffentlichung Projektwettbewerb **ca. 15.03.NN-1** → informiert → **ZUV (D2), Prorektorin Studium & Lehre, Werbung an verschiedenen Unistellen**

1

Einreichen Anträge **bis 15.06.NN-1** → Auswahl erfolgreiche Anträge, Zusammenführen zu Gesamttabelle **bis 15.07.NN-1** → **StuRa:** Beschluss des finalen Vergabevorschlags **vor Semesterferien bis Ende Juli ***

2

Antragsteller*innen ← vorläufige Zu- und Absageschreiben **ca. 10.08.NN-1**

StuRa-Vorstand: Vergabevorschlag an ZUV (Originale, digitale Versionen) **bis 10.08.NN-1** → **ZUV (D2), Prorektor*in Studium & Lehre, ...**

3

Abteilung Lehrentwicklung: rechtliche Prüfung, Stufenzuordnung

↓ **

ZUV (D2): Erstellen Rektoratsvorlage

↓ ***

Rektorat: Rektoratsbeschluss **6 Wochen nach Abgabe Vergabevorschlag (siehe VwV), ca. 20.9.NN-1**

Legende Zeitleiste

1: Wahl neues Gremium ca. Mitte Juni NN-1
2: Semesterferien Ende Juli - Anfang Okt.
3: Einreichfrist dezentrale Vergabe 15.08.NN-1
4: StuRa-Konstitution Anfang Okt. UND ab Okt. Jahresabschluss in ZUV

* Potential zu starken Verzögerungen, da StuRa üblicherweise während Semesterferien nicht beschlussfähig.
** minimal 2 Wochen
*** minimal 1 Woche
# während Projektlaufzeit: inhaltliche Fragen an SVB-Gremium, administrative Fragen an ZUV-D2

ZUV: Projekteinrichtung, Zuweisungsschreiben → versenden Zuweisungsschreiben ca. 15.10. NN-1 → **Antragsteller*innen**

informiert → **SVB-Gremium**

4

Projektlaufzeit # Verausgabung Gelder bis 31.12.NN **Haushaltsjahr NN, 01.01. - 31.12.NN** ← **SVB-Gremium:** Erinnerung zur Verausgabung ← informiert ← **ZUV (D2):** Höhe Projektkontostände, **Anfang Dez. NN**

Buchung auf Projektkonten **bis 31.03.NN+1** → **ZUV (D2):** Einziehen nicht verbrauchte Mittel, **01.04.NN+1**

Erstellen Evaluation, diese SVB-Gremium zusenden **bis 01.06.NN+1** → Erstellen allg. Vergabebericht, Veröffentlichen auf StuRa-Homepage **bis 31.08.NN+1** → Weitergabe Vergabebericht → **ZUV (D1):** Veröffentlichen Vergabebericht auf Uni-Homepage

StuRa uni freiburg SVB
www.stura.org/svb